

## Comité de pilotage compte rendu de la réunion du 4 mai 2010

Référence	H2012-COPIL-04-05-2010
Version	1.0
Auteur	MN. Billebot – P. Duclos
Date de diffusion	

### ■ description

Lieu	ANAP
Ordre du jour	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retours et résultats sur la 1<sup>ère</sup> campagne de revues des projets de la tranche 1- Fenêtre 1 du plan H 2012</li> <li>■ Actions à engager suite à la première campagne</li> <li>■ Intégration des projets de la deuxième fenêtre</li> <li>■ Communication autour du projet</li> </ul>

### ■ liste des participants (nombre : 12)

Nom	Structure / Fonction	Nom	Structure / Fonction
BEAUCHAMP Yves	DHOS	VILTER Wladimir	ASIP
CIANNI Fabrice	collège DSIO CH	ZIMMERLE Germain	CHU Strasbourg - DSI
MANET Philippe	HAS SQIM	FALISE-MIRAT Béatrice	DA-ANAP
MORICE Yvonnick	DG CHU Angers	DUCLOS Pierre	ANAP
PRINCET Jacques	ARS Champagne – Ardenne CMSI	BILLEBOT Marie-Noelle	ANAP
STEUER Magali	ARS Poitou Charente CMSI	BUFFET Virginie	Colombus consulting

### ■ liste des représentés (nombre : 1)

Nom	Structure / Fonction	Remplacé par :
PENVEN Patrick	ARS Picardie - CMSI	PRINCET Jacques

### ■ diffusion

Nom	Structure / Fonction	Nom	Structure / Fonction
Les participants		BRAMI Jean	HAS DAQS
Membres du comité de pilotage absents		PONTIES Olivier	AP-HM – DSIO
		LEPAGE Eric	FHF , AP-HP
		GOGLIN Jean-François	FEHAP
		CASTILLO David	FHP
		AUTRAN Martine	collège DSIO CH
		PENVEN Patrick	CMSI – ARS Picardie
		REYRAT Emmanuel	FNCLCC

## ■ points évoqués et débattus

N°	nature :
1	<p><b>Outil d'autodiagnostic :</b></p> <p style="text-align: center;"><u><i>Remarques faites par les participants</i></u></p> <p>Les retours sur l'utilisation de l'outil d'autodiagnostic sont positifs. Les demandes d'amélioration concernent les axes pilotage et mutualisation.</p> <p>Les membres du comité de pilotage valident la décision d'approfondir les demandes d'évolution formulées par les établissements.</p> <p>Par ailleurs, en complément de cet outil d'analyse de la maîtrise de la gouvernance, le comité de pilotage demande à la cellule projet H 2012 de proposer un outil permettant d'aider les porteurs de projet à évaluer simplement la situation de leur projet (une revue de projet en quelques clics).</p> <p style="text-align: center;"><u><i>Réponses apportées par l'ANAP</i></u></p> <p>Une mise à jour de l'outil d'autodiagnostic va être lancée</p> <p>Un outil d'évaluation de l'avancement projet va être construit et fera partie d'un kit projet qui sera présenté à la rentrée.</p>
2	<p><b>Thèmes à aborder lors des prochaines revues :</b></p> <p style="text-align: center;"><u><i>Remarques faites par les participants</i></u></p> <p>Le retour sur la première campagne a conduit les membres du comité de pilotage à suggérer plusieurs thèmes à instruire lors des prochaines revues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les points de difficulté des mutualisations (selon leur contexte, périmètre....)</li> <li>▪ Le respect des plannings et les raisons de décalage</li> <li>▪ Les facteurs d'échecs ou de réussite entre établissements différents alors qu'un même outil est utilisé</li> <li>▪ Les règles d'évaluation des coûts des personnels intervenants ponctuellement sur un projet</li> <li>▪ Le ROI du circuit du médicament</li> <li>▪ Le « bon usage » d'une AMOA</li> <li>▪ L'empilement d'EAI et la multiplicité et le manque de maturité des offres éditeurs.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u><i>Réponses apportées par l'ANAP</i></u></p> <p>La cellule projet s'efforcera d'apporter des contributions sur les thèmes proposés ; par ailleurs, elle précise que deux chantiers sont proposés au comité de pilotage relatifs au circuit du médicament et à la mise en place des mutualisations.</p>
3	<p><b>Mise en œuvre du Contrat de Bon Usage du Médicament :</b></p> <p style="text-align: center;"><u><i>Questions posées par les participants</i></u></p> <p>Lors des revues régionales, le sujet de l'informatisation du circuit de bon usage du médicament</p>

N°	nature :
	<p>a fait l'objet de demandes d'aides quasi systématiques à l'ANAP.</p> <p>Face aux nouvelles questions posées par l'informatisation du circuit du médicament par rapport aux anciennes pratiques papier, le comité de pilotage valide la proposition d'organiser un <b>atelier</b> fin d'année, lors de la journée nationale, sur cette thématique (avec la possible fourniture d'un guide méthodologique). Les objectifs majeurs de cet atelier sont d'identifier et d'expliciter les points bloquants perçus par les établissements et de documenter les retours d'expérience. Cet atelier sera aussi l'occasion d'aborder deux problématiques spécifiques identifiées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La mise en œuvre des contrôles dans les logiciels de pharmacie,</li> <li>▪ Les conséquences du prochain arrêté sur la gestion des pharmacies à usage interne (qui va remplacer l'arrêté de 1999).</li> </ul>
4	<p><b>Mise en œuvre de PACS :</b></p> <p>Après présentation des difficultés remontées par les porteurs de projets PACS lors des revues, le comité de pilotage valide le fait que l'ANAP orientera les acteurs qui en ont besoin vers la documentation existante et sur les travaux de l'ASIP et de la MISS de façon à leur apporter de l'aide principalement sur les aspects organisationnels, techniques et juridiques.</p>
5	<p><b>Mise en place de comités d'utilisateurs, « autonomes » des éditeurs</b></p> <p>Le comité de pilotage décide qu'il est préférable de laisser les établissements concernés s'organiser entre eux pour former des clubs utilisateurs par éditeur, sans intervention de l'ANAP.</p>
6	<p><b>Constitution d'un catalogue projet</b></p> <p>Le comité de pilotage approuve l'intérêt du catalogue recensant les projets H2012 production de soins et demandent qu'à terme ce catalogue soit également mis en ligne sur O6</p>

## ■ Prochaines échéances

- **Comité de pilotage –** : mardi 30 novembre 2010 de 14h30 à 16h30 à l'ANAP – **24 avenue d'Italie**
- **Evènement national** :
  - Restitution fine de la 1<sup>ère</sup> campagne de revues : été 2010 sur le site internet de l'ANAP via une newsletter
  - 21 septembre 2010 : journée nationale de lancement de la 2<sup>nde</sup> fenêtre de la tranche 1
  - 14 décembre 2010 : journée nationale accompagnement H 2012
  - 2<sup>nde</sup> campagne de revues régionales des projets de la tranche 1 : de début octobre 2010 à mi-novembre 2010